

國立臺北藝術大學

「教學與行政收費整合性 E 化平台專案」工作小組第 4 次會議紀錄

壹、會議時間：民國 102 年 12 月 30 日（週一）下午 2 時整

貳、會議地點：本校研究大樓 R307 多媒體會議室

參、會議主席：康組長綉蘭

記錄：莊二等專員珮琦

肆、出席人員：詳簽到表

伍、主席致詞：今日為「教學與行政收費整合性 E 化平台專案」工作小組第 4 次會議，歡迎所有成員出席會議，非常感謝電子計算機中心(以下簡稱電算中心)已完成系統開發作業，並完成與中國信託商業銀行(以下簡稱中信銀)的虛擬帳號條碼測試，屆時歡迎各小組成員參與協助系統線上操作及繳款入帳測試，並回饋相關建議，讓系統能更穩定更廣泛地被使用，以達到收款作業更有效益及簡化行政流程目標。

陸、報告事項：

案由一：「教學與行政收費整合性 E 化平台專案」系統測試說明。

說明：

- 一、本系統由電子計算機中心系統發展組規劃開發，目前已完成系統開發，並進入虛擬帳號測試階段，本階段測試期程與方法，由電子計算機中心協助說明。
- 二、本案測試端與中信銀金流結合部分，已與該行完成條碼、傳輸方式、系統語言等介接細部協調事宜，同時提供繳費單格式供各單位參考。

決定：

- 一、洽悉。
- 二、請各單位於辦理活動時考量各繳款通路入帳時效，自行勾選開放繳款通路。
- 三、本校推廣教育中心既有的收費平台，因應多元課程與優惠計算，係為推廣教育課程特定編寫，請維持既有繳款系統，另倘有適合納入 E 化系統時請多加利用，期間歡迎提供過往收費經驗分享與會成員。

案由二：「教學與行政收費整合性 E 化平台專案」實體通路測試說明。

說明：本系統已完成初步系統開發，將進入實體繳款通路測試，為利各單位儘早熟悉作業方式，擬請各單位參與測試，以提供實際操作建議事項，回饋開發單位進行系統微調。

決定：

一、洽悉。

二、本校自 103 學年度起招生費用開放超商繳款通路，因考生及家長不了解超商繳款入帳時效擔心逾時，而以不同繳款通路重複繳款情形，請各單位勾選繳款通路時審慎評估。

三、本專案工作小組歷次開會資料及紀錄均建置出納組網頁上，倘需向單位師長同仁說明時，歡迎自行下載參考，或逕洽出納組協助。

四、本系統進入下一階段，將實地至各通路繳款與銷帳測試，由出納組提供零用金請工作小組成員協助測試，預計寒假期間邀請師資培育中心及住宿服務中心試辦實機上線。

柒、臨時動議：無。

捌、散會。